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Analisis de area afectada

por incendio

Incendio La Colisiéon (Chubut Argentina):
actividades realizadas (Parte 2)

Introducciéon

Con el fin de comenzar con las tareas de res-
tauracion en el area afectada por el incendio
La Colision, ocurrido entre el 24 de febreroy
el 6 de marzo de 2008, técnicos de la Direc-
cion General de Bosques y Parques de
Chubut (DGByP) y del Centro de Investiga-
cion y Extension Forestal Andino Patagonico
(CIEFAP) elaboraron el “Proyecto de desarro-
llo experimental para la restauracion del
area afectada por el incendio La Colision™,
tomando como referencia el “Informe de
base para la restauracion post-fuego Incen-
dio La Colision, PN Los Alerces, Esquel y Tre-
velin” (CIEFAP et al. 2008). El objetivo gene-
ral del proyecto fue “Contribuir al desarrollo
de técnicas de restauracion a partir de expe-
riencias de recuperacion de la vegetacion en
el area afectada por el incendio La Colision,
interrelacionando aspectos técnicos, ecologi-
cos y sociales mediante la coordinacion y el
seguimiento por parte de instituciones esta-
tales, y con la participacion de los propieta-
rios afectados”.

El proyecto fue presentado por la Fundacion
para el Desarrollo Ambiental, Forestal y del
Ecoturismo Patagonico (FDFAEP) al Progra-
ma Provincial de Restauracion de Areas De-
gradadas y Manejo de Bosque Nativo, obte-
niéndose un subsidio para su ejecucion. Para
esto se conformd una Unidad Técnica de
Gestion (UTG) integrada por técnicos de la
DGByP, el CIEFAP y la FDFAEP, que contem-
plé la formacion de capacidades en la temé-
tica de restauracion ecoldgica de los inte-
grantes, desde una perspectiva
interinstitucional.

En este trabajo se presenta lo realizado en
relacion con los siguientes objetivos
especificos:

4 Establecer un vinculo con los propietarios
o responsables de predios afectados por
el incendio La Colision para interiorizarlos
de la necesidad de restauracion de las
areas quemadas.

4 Identificar y clausurar las zonas seleccio-
nadas para ser restauradas, mediante
alambrado acorde al tipo de fauna.

4 Realizar 6 ha de plantaciones con espe-
cies nativas viverizadas, a una densidad
de 600-800 plantas/ha, protegidas contra
el ataque de liebres.

4 Realizar el monitoreo, el control de male-
zas y la reposicion del material muerto,
una vez transcurrida la primera tempora-
da de crecimiento.

4 Identificar nuevas areas para restaurar a
fin de afianzar el proyecto en los afios
sucesivos.

Reconocimiento y
caracterizacion de potenciales
sitios de restauracion

Durante febreroy marzo de 2009 se visita-
ron los posibles sitios para comenzar con las
actividades. Se contacto a los propietarios y,
con su participacion en la mayoria de los ca-
sos, se comenzd con la identificacion de los
posibles sitios de restauracion en cada
predio.

A un afio de ocurrido el incendio pudo ob-
servarse, en lineas generales, una buena re-
cuperacion de la vegetacion herbacea y ar-
bustiva, principalmente en las zonas de pas-
tizal y matorral. Se observaron, sin embargo,
pequefas areas de forma circular (2 m o mas
de didmetro aproximadamente), con cenizas
aun en superficie, donde seguramente la
biomasa aérea y/o superficial, al momento
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Figura 1.
Imagen de uno
de los sitios

de bosque de
lenga seleccio-
nados.

del incendio,
permitié que el
fuego permane-
ciera quemando
en forma locali-
zada. En dife-
rentes zonas con
maitén (Mayte-
nus boaria) pu-
do observarse
abundante re-
brote de raiz de
esta especie. En
las zonas con bosque de lenga (Nothofagus
pumilio) y ciprés de la cordillera (Austroce-
drus chilensis) la recuperacion del estrato
herbéaceo y arbustivo se observo asociada a
la densidad del dosel quemado remanente
(a mayor cobertura original, menor vegeta-
cion herbacea o rebrote de arbustivas). La
totalidad de los lugares visitados se encon-
traban entre las categorias Moderada y Muy
Alta del mapa de prioridades de conserva-
cion de suelo (Urretavizcaya et al. 2010).

Seleccion de sitios y firma de
convenios

De los diferentes lugares identificados se se-
leccionaron 3 sitios para comenzar con las
actividades de restauracion:

4 El primero correspondié a una zona ori-

ginal de bosque de ciprés que presentaba

pino radiata (Pinus radiata) aprovechado
luego del incendio, y una zona quemada

de laura, maitén y chacay (Chacaya triner-
vis), sobre una pendiente suave y exposi-
cion SO.

4 El segundo correspondi6 a bosque que-
mado de lenga, sobre una pendiente pro-
nunciada de exposicion S-SE. En este lu-
gar, como en otros del predio, se observa-
ron signos de un incendio anterior ocurri-
do en el afio 1985, aproximadamente.

4 El tercero también correspondio a bosque
de lenga sobre una ladera con exposicion
S, y pendiente media hacia la laguna Me-
lliza (Figura 1).

Para asegurar el cuidado y mantenimiento
de los trabajos realizados se firmé un conve-
nio de restauracion con cada uno de los pro-
pietarios de los predios y con la FDFAEP, cu-
yo objetivo fue prestar autorizacion para la
realizacion de las tareas previstas en el pro-
yecto. Por este documento se garantiza el li-
bre acceso al predio y el mantenimiento de
las clausuras hasta que las plantaciones al-
cancen una altura de 4 metros. Cada uno de
los firmantes cuenta con un ejemplar origi-
nal del convenio y con una copia del
proyecto.

Tareas de restauracion
realizadas

En los tres sitios seleccionados se realizaron
tareas de clausura y plantacion, en distintos
momentos y utilizando plantines de distintas
caracteristicas (Tabla 1).

Tabla 1. Detalle por sitio de las tareas de restauracion realizadas, fechas en que se ejecutaron y material utilizado.

Sitio y vegetacion afectada

Superficie clausurada

Maitén, laura y parte pino radiata
con alambre

perimetral 6 hilos (ha) 2 2
Fecha de plantacion Agosto 2009 - mayo 2010 Mayo 2009 Junio 2010
Especies y cantidades 1200 cipreses y 400 maitenes 2100 lengas 1600 lengas
. . . - 900 plantas Plug2+2: similar
- Cipres (1+2): 12,5 cm de altura; 2.3 mm Plug2+1: 37,5 cm de Plug2+1 afio 2009,

de diametro de cuello.

Mg T ED EETTES - Maitén (1+2): 30,2 cm de altura; 4,0 mm

altura; 6,3 mm de diametro - 550 pl. Plug1+2: 60 cm de altu-

- ) de cuello ra; 11 mm de didmetro de cuello.
de diametro de cuello. (Figura 2) -150 pl. 142
Tipo de proteccion contra liebres Perimetral Individual Individual

Clausura y plantacion efectuada por pueste- Clausura por puestero y
ro y ayudante. plantacion por cuadrilla de
tres personas

Clausura por puestero de Sitio
2y plantacion por puestero y ayu-
dante de Sitio 1.

Observaciones

14 | PATAGONIA FORESTAL - DICIEMBRE 2011




En el sitio 2 las tareas se complementaron
con las actividades previstas en el Proyecto
PICTO 36663 denominado “Restauracion
ecologica en bosques degradados de la Pa-
tagonia andina de Chubut y Santa Cruz: as-
pectos basicos y desarrollo de tecnologias”
(Defossé et al. 2006). Dentro de la clausura
se estableci6 un ensayo experimental para
evaluar distintas protecciones (malla metali-
cay protector plastico de polipropileno),
que contempl6 la caracterizacion morfologi-
cay fisiolégica de los plantines (Figura 3 y 4).
También se instalaron parcelas permanentes
para el estudio del suelo y la vegetacion.

Conclusiones

Se resalta la metodologia de trabajo imple-
mentada entre las instituciones participan-

tes, al conformar la Unidad Técnica de Ges-

tién, con responsabilidades definidas desde

un principio. Asimismo, la comunicacion con
los propietarios de los predios donde se tra-
bajo activamente fue continua y permitio la
realizacion de las tareas propuestas contan-
do, ademas, con la colaboracién y participa-
cion del personal de mismo predio.

La asociacion con los encargados/puesteros
de los predios en las distintas tareas (Figura
5) es muy importante a la hora de realizar
las actividades, tanto de clausura como de

o plantacién, ya que se logra mayor eficiencia
en la ejecucion de las mismas y, lo mas im-
portante, el compromiso de la gente que vi-
ve permanentemente en el lugar.

La realizacion de plantaciones como pro-
puesta de restauracion activa fue la mas
adecuada en las areas con las caracteristicas
postfuego donde se trabaj6. Los resultados
de supervivencia de los plantines de las espe-
cies utilizadas (ciprés, maitén y lenga) fueron
muy buenos (mayor al 60 %), lo que permite
promover la continuidad de estas activida-
des de restauracion. Se obtuvieron costos de
referencia de las actividades realizadas que
sirven como base para la planificaciéon de
nuevos proyectos y actividades (Oyharc¢abal
et al. 2010).

Durante el desarrollo del
proyecto surgieron imprevis-
tos asociados principalmente
con el acceso restringido a
los predios, tanto por crecida
de los rios, abundante nieve
o falta de caminos en el mis-
mo predio. La ocurrencia de
condiciones climaticas desfa-
vorables coincide temporal-
mente con la época adecua-
da para realizar las planta-
ciones, por lo que es muy im-
portante ponderarlas ade-
cuadamente en la etapa de
planificacion.

Figura 3.

Imagen de plantin
de lenga en 2011,
protegido mediante
malla metalica du-
rante los primeros
dos afios.

Quedan identificadas zonas donde se estima
necesario trabajar, dada su importancia pai-
sajistica y social, como el Cafiaddn del Rio
Percy y las laderas que bajan a las lagunas
Terraplén y La Coqueta, pero se requiere un
contacto a nivel institucional con los propie-
tarios de esos predios para poder acordar un
plan de trabajo.
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Asimismo, es necesario planificar la restaura-
cion de toda el area quemada, considerando
distintas propuestas y disefios de plantacion,
y otras actividades, para alcanzar multiples
objetivos como produccidn, recreacion y pai-
saje, entre otros. Desarrollar la restauracion
a mayor escala es un desafio que se debe
abordar y que seguramente sera un éxito si
se tienen en cuenta los resultados de las ex-
periencias, el interés que demostraron los
propietarios y las posibilidades de financia-
miento que existen a través de la Ley Nacio-
nal N° 26331 de Presupuestos Minimos de
Proteccion Ambiental de los Bosques Nati-
vos, y del fondo para la Promocién de Res-
tauracion de Areas Degradadas de Bosque
Nativo de la Provincia del Chubut en el mar-
co de la Ley 3944 de Promocion de la activi-
dad Forestal.
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Martillo”desde el puesto hasta la parcela de plantacién del sitio 3.
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